

Memo

Doorontwikkeling Zelfstandig Leven Jeugd (begeleiding): voortgang en voorstel tot uitstel

Aan: FOT Jeugd Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+

Kopie: -

Van: Tim van den Nieuwelaar

Bijlagen: -

Datum: 9 mei 2019

Aanleiding

In november 2018 is het projectvoorstel doorontwikkeling producten Zelfstandig Leven Jeugd vastgesteld. Vervolgens zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van het project.

Met deze memo willen we u informeren over het proces.

Voortgang

Er is een projectgroep geformeerd met deelname van een 18-tal gecontracteerde aanbieders en een 6-tal medewerkers toegang/kwaliteit om te komen tot een inhoudelijke herformulering van de producten Zelfstandig Leven Jeugd (begeleidingsproducten). Binnen dit proces is het principe van 'vorm volgt inhoud' gehanteerd. Dat betekent dat er eerst gewerkt is aan een nieuwe inhoudelijke beschrijving van de begeleidingsproducten, om vervolgens van daaruit tot een bekostigingsmodel en bijbehorende tarieven te komen.

In april 2019 zijn de nieuwe productomschrijvingen opgeleverd. Bijgevoegde versie van de nieuwe productomschrijvingen is op 18 april in een werksessie met aanbieders besproken.

Ook is er op 18 april een voorstel voor het bekostigingsmodel en rekensystematiek voor de tarieven besproken. Deelnemende aanbieders van het project hebben tot 30 april de tijd gekregen om input aan te leveren op de kostencomponenten die gebruikt worden voor de berekening van de tarieven.

De input op de kostencomponenten worden op het moment van schrijven van deze memo verwerkt. Tegelijkertijd merken we dat we in de knel komen met de planning van dit traject en is een voorstel aan het bestuurlijk overleg van de 10 gemeenten gedaan om hier meer tijd voor te nemen. Hieronder wordt dit toegelicht.

Opschuiven deadline

De aanbieders die betrokken zijn bij de doorontwikkeling begeleiding hebben op 18 april opnieuw hun complimenten uitgesproken over de zorgvuldigheid en transparantie waarmee het proces rondom de doorontwikkeling van de producten en tarieven voor begeleiding (en behandeling) binnen onze regio doorlopen wordt. Andersom worden complimenten uitgesproken richting de betrokken aanbieders over constructieve en ontwikkelingsgerichte houding.

Er is ruim drie maanden uitgetrokken voor de inhoudelijke doorontwikkeling, echter nu lijkt er voor de bekostigingssystematiek en de daaruit voortvloeiende tarieven onvoldoende tijd genomen te worden. Dit kan ertoe leiden dat er later in de uitvoering/implementatie

opnieuw discussie tussen toegang en aanbieders ontstaat en er op korte termijn opnieuw een roep om aanscherping en doorontwikkeling van de producten en tarieven is.

Naast dat we meer tijd hebben om met de aanbieders het proces zorgvuldig af te ronden en er hierdoor meer kans is op een duurzame verbetering van de PDC, zijn er nog een aantal voordelen te benoemen voor het opschuiven van de deadline.

Voordelen opschuiven:

- Het inregelen van de nieuwe producten voor begeleiding gaat naar verwachting meer tijd kosten.
- Backoffice heeft meer tijd om alles in systemen te verwerken
- Er is meer tijd en ruimte om een zorgvuldig afwegingskader en toelichting uit te werken. Hierbij kunnen we dan ook de toegangsmedewerkers voorafgaand aan de ingangsdatum betrekken en instructies geven.
- Er ontstaat ruimte om toch nog een keer te zoeken naar mogelijkheden om de financiële impact van de aanpassing van de begeleidingsproducten te analyseren.

Al met al, is dit voor ons de reden geweest om voor de aanpassing van de begeleidingsproducten meer tijd te nemen. Voor de nieuwe ingangsdatum richten we ons nu op 1 oktober 2019.

Aangepaste procesplanning

Het opschuiven van de deadline vraagt ook om een aanpassing van de procesplanning. Relevant voor de FOT is dan het besluitvormingsproces. Bij een voorstel aan de FOT voor het wijzigen van de contracten, in dit geval het wijzigen van de producten begeleiding en bijbehorende tarieven, zijn er twee momenten nodig om het onderwerp in de FOT te behandelen. Een eerste moment om het voorstel tot wijziging toe te lichten en te publiceren. Vervolgens is er een korte termijn voor reacties vanuit FOT en DOT. Daarna volgt een nota van inlichtingen met al dan niet een gewijzigd voorstel, dat ook weer aan de FOT toegelicht en vervolgens gepubliceerd moet worden. Daarna is het aan gemeenten om de bestuurlijke besluitvorming nog te organiseren.

Uit gaande van 1 oktober 2019 als deadline, is het daarvoor noodzakelijk om eind augustus en medio september een FOT te organiseren. In september staat reeds op 19 september van 14.30 tot 16.30u een FOT gepland. Dat is de eerste volgende FOT na 20 juni. Omdat er nog een FOT voor het voorstel rondom de begeleidingsproducten nodig is, organiseren we op 29 augustus 2019, 14.30 tot 16.30u een extra FOT.